

Рассмотрено
на заседании педагогического совета
24 мая 2012 г., протокол № 6.

Утверждено
директор МБОУ СОШ № 1
_____ Н.Н. Егоров

**План методической работы
по реализации мероприятий проекта «Создание условий для
распространения современных моделей успешной социализации детей-
инвалидов» в рамках государственной программы РФ «Доступная среда»
на 2012-2015 годы**

Содержание работы	сроки	Ответственные	Форма представления результатов
Организационно-управленческие аспекты			
Уточнение списочного состава учащихся ОУ – дети с ОВЗ, дети-инвалиды	Август – сентябрь 2012	Зам по УВР Ионова Н.В.	Списки детей с ОВЗ, детей-инвалидов
Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта «Создание условий для распространения современных моделей успешной социализации детей-инвалидов»	Сентябрь 2012г.	Зам по УВР Ионова Н.В.	Списки учителей, входящих в состав рабочей группы
Обеспечение нормативно-правовой базы реализации проекта по инклюзивному образованию	Сентябрь-ноябрь 2012г.	Директор	Приказы, положения, должностные инструкции
Организация работы педагогического коллектива в условиях реализации проекта	2012 -2015 гг.	Рабочая группа	Методические рекомендации
Повышение квалификации и персональной переподготовки педагогических и руководящих работников	2013-2015	директор	Практические семинары, посещение занятий согласно плану
Проведение педагогического совета по теме «Инклюзивное образование в контексте современной образовательной политики и практики»	Январь 2013г Январь 2014 г	Зам. по УВР Ионова Н.В. Психолог, Социальный педагог	Рабочие материалы, методические рекомендации

Организация обучения педагогических работников на базе ОУ	Октябрь 2012г. – май 2015г.	Зам. директора по УВР Ионова Н.В. психолог	Практические семинары, посещение занятий согласно учебно-тематическому плану
Контроль за реализацией проекта по инклюзивному образованию	В течение 2011-2015гг.	Рабочая группа	Рабочие материалы
Разработка и реализация программы по преемственности	В течение 2012-2014гг.	Директор, представители рабочей группы	Программа, рабочие материалы
Обеспечение школы необходимым оборудованием, создание доступной среды	В течение 2012-2015гг.	Директор зам. директора по АХР	Оборудование кабинетов, помещений школы
Научно-методическое сопровождение			
Погружение в проблемное поле, принятие целей и задач реализации проекта по инклюзивному образованию	2013-2015 гг.	Директор, представители рабочей группы	План работы
Проведение методического совета ОУ по обсуждению проекта «Обучение и социализация личности ребёнка с ОВЗ в инклюзивном пространстве ОУ»	Октябрь 2013 г	Зам. директора по УВР Представители рабочей группы руководители МО	План работы
Консультирование участников реализации проекта: учителей, классных руководителей, специалистов, родителей	В течение 2012-2015 гг	Представители рабочей группы	Групповые и индивидуальные консультации
Разработка форм проведения педагогического мониторинга с целью измерения особенностей развития ребенка и формирования индивидуального образовательного маршрута по следующим вопросам: · образовательный	В течение 2013-2014гг	Директор зам. директора по УВР зам. директора по ВР классные руководители учителя-предметники	Рабочие материалы, издание методических рекомендаций

<p>стандарт;</p> <ul style="list-style-type: none"> · динамика развития обучающихся; · социализация ребенка; · эффективность механизма взаимодействия участников инклюзивного пространства. 			
Подготовка и проведение промежуточного и по итогам года самоанализа участников проекта по инклюзивному образованию	Июнь 2013г., декабрь 2013 г., июнь 2014 г	Директор зам. директора по УВР зам. директора по ВР классные руководители учителя-предметники	Материалы мониторинга
Методический совет школы по теме «Анализ реализации проекта по инклюзивному образованию»	Май 2013г., Май 2014 г.,	Зам. директора по УВР Руководители МО	Материалы мониторинга, методические рекомендации
Планирование и организация научно-методического семинара по теме «Критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образовательного пространства»	Ноябрь 2013 г.,	Директор зам. директора по УВР зам. директора по ВР психолог логопед социальный педагог	Методические рекомендации
Психолого-педагогическое сопровождение			
Определение целей и задач психолого-педагогического сопровождения проекта	Ноябрь 2012 г.,	Психолог	Концепция, план работы психологической службы
Разработка и подготовка психолого-педагогического тестирования, программ работы с обучающимися	Октябрь 2012г., Март 2013 г.,	Психолог	Тесты, программы
Проведение диагностики для исследования и уточнения позиций для определения зоны психолого-педагогического наблюдения:	В течение 2012-2014гг.	Психолог	Материалы анализа, рабочие материалы
<ul style="list-style-type: none"> · диагностика социально- 			

психологической адаптации учащихся; · диагностика мотивационной сферы учащихся; · исследование состояния процессов общения, развития психологических взаимоотношений, эмоционально-волевой связи между детьми; · диагностика сформированности учебных навыков			
Логопедическое обследование	Сентябрь 2013 г., Декабрь 2013 г., Май 2014 г.,	Логопед	Диагностические заключения, речевые карты
Исследование социальной среды школьников и их семей	В течении 2012-2014 гг.,	Социальный педагог	Анкеты и результаты анкетирования
Разработка и апробация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ	Ноябрь 2013 г., Июнь 2014 г.,	Директор зам. директора по УВР логопед психолог классные руководители учителя-предметники	Решение психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальный образовательный маршрут
Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий	В течение 2013-2014 гг	Психолог Логопед	Диагностика результативности
Организация и проведение психолого-педагогических тренингов для педагогов	В течение всего периода	Психолог	Тренинги
Организация работы классных руководителей, учителей-предметников в рамках проекта			
Индивидуальное планирование работы классными руководителями, учителями, которые включены в проект по инклюзивному образованию	В течение всего периода	Директор зам. директора по УВР зам. директора по ВР классные руководители учителя-предметники	Индивидуальные планы
Проведение диагностики микроклимата ОУ, уровня обученности.	В течение всего периода	Директор зам. директора по УВР учителя-предметники учителя начальной школы	Рабочие материалы
Совместное	В течение всего	Директор	Рабочие материалы

планирование и скоординированное проведение занятий по предметам	периода	зам. директора по УВР учителя-предметники	
Взаимопосещение и проведение открытых уроков, занятий учителями-предметниками	В течение года	Директор зам. директора по УВР Учителя-предметники	Конспекты уроков
Организация и проведение внеклассных мероприятий по воспитанию толерантных отношений	В течение года	Директор Зам. директора по ВР зам. директора по УВР Учителя-предметники	Рабочие материалы
Методический анализ результатов и хода осуществления проекта по инклюзивному образованию	Апрель – май 2015г., 2015г.	Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Учителя-предметники	Самоанализ, анализ реализации проекта