

План – график организационных мероприятий
образовательного учреждения по созданию условий для совместного
обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития
(далее интегрированное обучение)

Направления мероприятий	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1.Нормативное правовое обеспечение создания безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ	:		
1.1.Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих организацию интегрированного обучения детей с ОВЗ в образовательном учреждении	разработка и утверждение положения об интегрированном обучении в образовательном учреждении	Март 2012 г	Н.Н. Егоров
	разработка положения о психолого-медико- педагогическом консилиуме образовательного учреждения	март 2012	
1.2.Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих создание доступной среды в образовательном учреждении для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития	Издание приказа об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды, списка рабочих групп по реализации плана мероприятий	Март 2012	Н.Н. Егоров
2. Организационное обеспечение	Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ в образовательном учреждении	Март 2012	Н.Н. Егоров
	Проведение организационного совещания с членами рабочей группы	март 2012	Н.Н. Егоров Г.Д. Кондракова

Направления мероприятий	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
	Проведение совещаний с педагогическими работниками по вопросам интегрированного обучения детей с ОВЗ	март 2012	Н.В. Ионова
	Подготовка документации для проведения торгов на закупку оборудования и проведение ремонтных работ	01.04.12	Н.Н. Егоров
	Составление плана-графика мероприятий по созданию в образовательном учреждении безбарьерной образовательной среды	01.04.12	Н.Н. Егоров
3.Финансово-экономическое	Составление сметы для проведения ремонтных работ	01.04.12	Н.Н. Егоров
	Составление сметы для закупки специального коррекционного и реабилитационного оборудования	01.04.12	Н.Н. Егоров
4.Материально-техническое обеспечение	Проведение торгов для приобретения необходимого учебного, реабилитационного и др. оборудования для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов	май 2012	Н.Н. Егоров
	Проведение торгов для проведения ремонтных работ для создания доступной для инвалидов архитектурной среды	май 2012	Н.Н. Егоров
	Проведение ремонтных работ	июнь-август 2012	Н.Н. Егоров
	Оснащение образовательного учреждения для интегрированного обучения	август 2012	Н.Н. Егоров
5.Методическое обеспечение и организация обучения	Разработка плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников	март	Н.В. Ионова
	Разработка плана проведения стажировок	март	Н.В. Ионова
	Разработка плана методической работы (внесение изменений и дополнений в уже существующий план)	март	Н.В. Ионова
6.Информационное сопровождение	Создание тематической страницы на сайте образовательного учреждения	01.06.12	Н.Н. Егоров
	Освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации	По отдельному плану	Н.Н. Егоров

Направления мероприятий	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
	Проведение собраний с родительской общественностью	По отдельному плану	Н.Н. Егоров